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1. Inleiding 
 

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymaccommodaties voor 
scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Een deel van de huidige gymaccommodaties in 
Zevenbergen komen in de toekomst te vervallen of zijn aan vervanging toe. Het project 197. 
Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen is opgestart om tot een structurele 
toekomstbestendige oplossing voor het gymonderwijs en de binnensporten in Zevenbergen te 
komen. 

Hiertoe zijn meerdere varianten en locaties voor een nieuwe sporthal in beeld gebracht. Deze 
zijn opgenomen in de notitie “Variant- en locatiekeuze project 197. Toekomstige 
gymaccommodaties Zevenbergen”. De gemeenteraad is gevraagd hierin een keuze te maken en 
de gekozen variant verder uit te werken en op haalbaarheid te onderzoeken. Raadsbehandeling 
van dit onderwerp heeft plaats gevonden op 30 september 2021.  

Met de vaststelling van de notitie en de gemaakte keuzes is de ontwikkelrichting en locatie voor 
de sporthal formeel vastgelegd en is de volgende fase van het haalbaarheidsonderzoek van start 
gegaan. In het raadsbesluit wordt onderscheid gemaakt in twee fasen en de daarbij behorende 
uitwerking. 

Voor fase 1: uitwerking van de gekozen variant (nieuwbouw van een sporthal bij zwembad de 
Bosselaar) en nader onderzoek naar de haalbaarheid (financieel, ruimtelijk en maatschappelijk).  

Voor fase 2: uitwerken scenario’s voor vervanging van de gymzalen in de Lindonk en Droge 
Mark op nader te bepalen locatie(s). 

Deze notitie heeft betrekking op fase 2. 

Binnen Zevenbergen zijn meerdere ontwikkelingen in voorbereiding, waaronder grootschalige 
woningbouw in Zevenbergen-Oost, waarbij vooralsnog ruimte is gereserveerd voor mogelijke 
maatschappelijke functies (waaronder één school en één gymzaal). Ook moeten op termijn in 
Zevenbergen nog twee scholen vernieuwd worden. 
 
Deze notitie omvat de motivering om tot een variant- en locatiekeuze te komen voor het 
realiseren van nieuwe gymaccommodaties ter vervanging van de gymzalen in de Lindonk en de 
Droge Mark, rekeninghoudend met huidige en te verwachten ontwikkelingen in Zevenbergen. 

2. Stappenplan 
 
Het project valt uiteen in vijf projectfasen: intake-, initiatief-, ontwerp-, uitvoerings- en 
afrondingsfase. Elke fase wordt door een besluit van college en/of raad afgesloten. Nadat een 
fase is afgesloten, wordt de volgende fase gestart.  
 
De variant- en locatiekeuze vormt onderdeel van de initiatieffase. Nadat door de raad hierover 
een besluit is genomen, kan de haalbaarheid van de gekozen variant inclusief locatie(s) verder 
worden onderzocht. Bij gebleken haalbaarheid kan vervolgens de ontwerpfase worden gestart.  
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Figuur 1  Schema projectfasering 
  

3. Uitgangspunten en aannames 
 

Voor het opstellen van scenario’s voor vervanging van de gymzalen in de Lindonk en de Droge 
Mark zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

- Voor het gymonderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) is er in Zevenbergen in totaal 
behoefte aan 6 zaaldelen, verdeeld over fase 1 (3 zaaldelen) en fase 2 (2 zaaldelen) en de 
bestaande gymzaal in de Neerhof (1 zaaldeel). 

- In fase 1 wordt een accommodatie (sporthal) met 3 zaaldelen gerealiseerd op het terrein bij 
zwembad de Bosselaar. 

- De gymzaal in de Neerhof (1 zaaldeel) blijft behouden. Binnen deze basisschool is maar 1 
speellokaal voor groepen 1 en 2 aanwezig (terwijl er 2 nodig zijn), daarom is indertijd bij de 
nieuwbouw afgesproken dat hiervoor ook gebruik wordt gemaakt van de gymzaal. 

- De gymzaal in de Lindonk is in eigendom van Lindonk Zevenbergen B.V., bouwjaar 1985, 
afmetingen van de gymzaal: 24 x 17 x 9. 

- Gymzaal Droge Mark is in eigendom van gemeente Moerdijk, bouwjaar 1975, afmetingen 
van de gymzaal: 21,5 x 13 x 5,3 meter.  

- De gymzalen in de Lindonk en de Droge Mark moeten worden vervangen. 
- De woningbouw in Zevenbergen-Noord (max. 500 woningen) is in de leerlingenprognoses 

2021 meegenomen en toont bij basisschool de Toren nog een kleine groei in het aantal 
leerlingen. 

- Vanaf 2023 wordt het geven van minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs aan elke 
leerling in het basisonderwijs verplicht gesteld. Het gaat daarbij om in totaal 90 minuten (2 x 
45 minuten) oftewel 1,5 klokuur. 

- Het college heeft in overeenstemming met de schoolbesturen de beleidsregel vastgesteld 
dat de groepen 3 en 4 van de basisscholen recht hebben op gymvervoer als de afstand 
vanuit de basisschool naar de dichtstbij gelegen gymzaal minimaal 1000 meter is 
(fietsafstand ANWB-routeplanner) en gymvervoer voor groepen 5 t/m 8 bij een afstand van 
minimaal 2000 meter. 

STARTDOCUMENT 
6 juni 2019 

HAALBAARHEIDSTUDIE DEFINITIEF ONTWERP 
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- Op grond van de lestijden basisonderwijs kunnen overdag maximaal 26 klokuren per week 
in een gymzaal ingezet worden. 

- De gemeenteraad zet in op ontwikkeling Zevenbergen-Oost (zie raadsbesluit d.d. 3 februari 
2022) met realisatie van onder meer circa 1000 woningen. 

Naast de hiervoor opgesomde uitgangspunten kunnen op basis van te verwachten 
ontwikkelingen de volgende aannames worden gedaan: 

- Indien 1000 woningen in Zevenbergen-Oost worden ontwikkeld, zullen omstreeks 2040 
circa 120 leerlingen (6-12 jaar) meer aanwezig zijn dan zonder de geplande nieuwbouw. Dit 
betekent vier extra groepen 6-12 jarigen en 4 x 1,5 klokuur extra benodigde ruimte te 
reserveren voor gymles = 6 klokuren. Dit betekent dat met 2 nieuwe zaaldelen en behoud 
van de gymzaal in de Neerhof (dus in totaal beschikbaar: 3 x 26 = 78 klokuren) nog steeds 
kan worden voldaan aan het benodigd aantal klokuren voor het gymonderwijs als uitgegaan 
wordt van 1,5 klokuren gymonderwijs per groep 6-12 jarigen (zie bijlage A).  

- Omstreeks 2032 vindt volgens de prognoses de piek van het aantal leerlingen plaats. Er 
worden dan 1434 leerlingen verwacht. Dat betekent nog 4 extra groepen 6-12 jarigen. 
Uitgaande van 1,5 klokuren gym per groep is dit in totaal 63 klokuren. Dit moment valt naar 
verwachting enkele jaren later, omdat in de prognoses is uitgegaan van start nieuwbouw in 
Zevenbergen-Oost in 2022. 

- Het daadwerkelijk aantal leerlingen op een bepaald moment is deels afhankelijk van de 
uiteindelijke fasering van de woningbouwrealisatie en kan dan ook nog afwijken. 

- Voor de r.k. basisschool De Toren (bouwjaar 1967) en de openbare basisschool De 
Boemerang (bouwjaar 1974) is te zijner tijd, gezien de leeftijd van de gebouwen, 
vervangende nieuwbouw nodig.   

- Gezien de spreiding van de scholen is het aannemelijk dat r.k. basisschool De Toren (ook als 
IKC) in de noordzijde van Zevenbergen blijft zitten in verband met de situering van de school 
in de noordoostzijde van de kern en mogelijke woningbouwontwikkelingen in Zevenbergen-
Noord. Het bestuur van Stichting de Waarden van de r.k. basisschool De Toren heeft dit ook 
bevestigd. 

- In Zevenbergen-Oost is ruimte gereserveerd voor maatschappelijke functies, waaronder een 
basisschool en kinderopvang (IKC), gymzaal, gemeenschapshuis en klein medisch centrum. 
In Zevenbergen-Oost zou nieuwbouw voor een basisschool kunnen plaatsvinden. Omdat de 
uitfasering van de woningbouw en de toekomstige verdeling van het aantal nieuwe 
leerlingen van Zevenbergen-Oost over de basisscholen een onzekere factor is, is het 
verplaatsen van een school met nieuwbouw naar Zevenbergen-Oost wellicht niet realistisch 
en voor de betreffende school en het huidige voedingsgebied van die school risicovol.  

- Het bestuur van stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant van basisschool de 
Boemerang heeft daarom aangegeven dat de voorkeur vooralsnog uitgaat naar toekomstige 
nieuwbouw van de openbare basisschool De Boemerang (als IKC) op de huidige locatie. Het 
bestuur wil hier ook graag andere wijkfuncties aan koppelen.  

- Bij de nieuwbouw van basisschool De Regenboog is in het verleden rekening gehouden met 
de bouw van een gymzaal aan de noordzijde van de school door in het bestemmingsplan 
Lindonk 41 een groter bouwvlak op te nemen. Afhankelijk van de maatvoering van de 
nieuwe gymzaal kan hier mogelijk in overeenstemming met het bestemmingsplan gebouwd 
worden.  

- De gymzaal Droge Mark bevindt zich, ondanks de leeftijd van het gebouw, in goede 
onderhoud technische staat. Voor deze gymzaal zijn geen grote investeringen te 
verwachten als wordt uitgegaan van instandhouding van de huidige situatie. Op termijn 
staan er wel een aantal grote investeringen gepland in verband met verduurzaming van het 
pand, zoals het vervangen van de kozijnen en deze voorzien van dubbel glas. Verschillende 
investeringen aan interieur en dak, zoals het reviseren van de sportvloer en vervangen van 
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verschillende materialen, kunnen nog worden uitgesteld of binnen het bestaande 
onderhoudsbudget worden uitgevoerd. 

- De gymzaal in het Sport- en evenementencentrum Lindonk is in particulier eigendom en 
wordt via een exploitant beheerd. De overeenkomst tot het gebruik van de gymzaal ten 
behoeve van gymonderwijs voor basisscholen is per 31 augustus 2021 stilzwijgend verlengd 
voor de duur van 5 jaar. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk voor alle 
partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. Dit betekent dat het risico 
aanwezig is dat de overeenkomst door de eigenaar wordt opgezegd en de basisscholen 
binnen nog onbekende termijn niet meer bij deze locatie terecht kunnen en de gemeente 
elders ruimte moet zoeken om aan haar wettelijke taak tot het voorzien in voldoende 
ruimte voor het gymonderwijs te kunnen voldoen.  

- Het gemeenschapshuis/jongerencentrum ’t Trefpunt in het Sport- en evenementencentrum 
Lindonk is in particulier eigendom en wordt door de gemeente gehuurd. De 
huurovereenkomst is aangegaan voor 25 jaar van 1 november 2004 tot en met 31 oktober 
2029. Daarna wordt de overeenkomst telkens met 5 jaar verlengd, tenzij één van de partijen 
de overeenkomst 1 jaar van tevoren opzegt. Dit betekent dat hier te zijner tijd het risico 
aanwezig is dat de eigenaar de huurovereenkomst opzegt.   De gemeente verhuurt het 
gemeenschapshuis/jongerencentrum (onderverhuur) aan Sport en Welzijn Moerdijk. 

4. Scenario’s 
 
Aan de hand van de gestelde uitgangspunten en te verwachten ontwikkelingen kan een groot 
aantal scenario’s worden bedacht. In hoofdlijnen kunnen die worden onderverdeeld in 
varianten welke gerelateerd zijn aan: 

- eventuele ontwikkelingen in Zevenbergen-Oost; 
- de keuze voor één dubbele of twee losse gymzalen (en welke dan het beste 

aansluit bij de doelstellingen). 

Met betrekking tot Zevenbergen-Oost voorzien we de volgende opties: 

A. woningbouwontwikkeling in Zevenbergen-Oost inclusief maatschappelijke functies, 
waaronder een basisschool en een gymzaal; 

B. woningbouwontwikkeling in Zevenbergen-Oost met een basisschool, maar zonder 
gymzaal; 

C. woningbouwontwikkeling in Zevenbergen-Oost zonder basisschool en zonder gymzaal. 

Omdat momenteel vanuit de schoolbesturen het verplaatsen van een school naar Zevenbergen-
Oost niet direct wordt voorgestaan, is het realiseren van een gymzaal in Zevenbergen-Oost ten 
behoeve van het gymonderwijs geen optie. De afstanden tussen de beoogde locatie voor 
maatschappelijke functies in Zevenbergen-Oost en de huidige basisschoollocaties zijn te groot, 
met uitzondering van de afstand tot basisschool De Neerhof, maar die school heeft al een eigen 
gymzaal. 

Voor basisscholen De Arenberg, De Boemerang, De Regenboog en De Toren zijn in totaal twee 
nieuwe zaaldelen nodig voor het gymonderwijs. Hiervoor zijn twee opties mogelijk: het 
realiseren van één dubbele gymzaal of twee losse gymzalen.  

Voor mogelijke locaties moet onder meer worden gekeken naar de afstanden tot de 
basisscholen. Dit betekent dat ruimte voor een dubbele gymzaal gezocht moet worden in een 
gebied dat centraal ligt ten opzichte van basisscholen De Arenberg, De Boemerang, De 
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Regenboog en De Toren. Zie figuur 2 hierna. 

 

Figuur 2  Zoekgebied voor dubbele gymzaal 

Binnen dit centraal gelegen zoekgebied is zeer beperkt ruimte beschikbaar. Voor een dubbele 
gymzaal inclusief bijbehorende voorzieningen is een ruimte van circa 45 x 30 meter nodig. Het 
evenemententerrein is wat betreft locatie gunstig gelegen. Hiernaast is het gebruik van een deel 
van de grond bij basisschool De Boemerang en een deel van het terrein van de kinderboerderij 
een mogelijke optie.  

Een dubbele gymzaal is in principe multifunctioneel te gebruiken en biedt vanwege de grotere 
zaalruimte meer mogelijkheden voor diverse sporten. Maar gelet op het avond- en 
weekendgebruik van de huidige gymzalen in de huidige situatie (beperkt gebruik in De Neerhof 
en de Lindonk en vrijwel volledige avondbezetting van de gymzaal in de Droge Mark door 
turnvereniging AZTV) en de opzet voor de nieuwe sporthal bij het zwembad, is de noodzaak tot 
het realiseren van een dubbele gymzaal hier niet aanwezig. Wel heeft de turnvereniging eerder 
aangegeven bij voorkeur over een grotere ruimte te willen beschikken. Bij de verdere 
uitwerking van de plannen moet bezien worden welke mogelijkheden hiertoe zijn. 

Vanuit financieel oogpunt kan een dubbele gymzaal voordeel bieden, omdat de investerings- en 
exploitatiekosten van een dubbele gymzaal in vergelijking met de kosten voor twee losse 
gymzalen naar verwachting lager zullen zijn.  

Het realiseren van een dubbele gymzaal en het daarmee beslag leggen op een deel van de 
kinderboerderij, maar ook de aantasting van de aanwezige groene hoofdstructuur ter plaatse 
van het evenemententerrein, worden als niet wenselijk beschouwd. Omdat er bovendien vanuit 
de behoefte geen noodzaak aanwezig is voor het realiseren van een dubbele gymzaal en de 
basisscholen bij voorkeur de gymzalen zo dicht mogelijk bij de scholen hebben, is de variant met 
een dubbele gymzaal in deze fase dan ook niet verder onderzocht.  
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Voor de realisatie van de twee nieuwe gymzalen bestaande uit ieder één zaaldeel zijn de 
volgende locaties in beeld: 

- Bij basisschool De Regenboog 
- Bij basisschool De Toren 
- Bij basisschool De Boemerang 
- Evenemententerrein 
- De Knip – handbalveld 
- De Knip – oostzijde 
- Vervanging op locatie van gymzaal Droge Mark 
- Sportterein Klundertseweg 

 

Figuur 3  Mogelijke locaties gymzalen  

5. Afweging locaties 
 

Voor het afwegen van de locaties worden de volgende criteria gehanteerd: 

1. Gymaccommodaties zijn goed en veilig bereikbaar voor leerlingen (zo kort mogelijke 
afstand van scholen tot de accommodaties, zo min mogelijk kruisingen met 
hoofdontsluitingswegen, zo veel mogelijk te bereiken via vrij liggende voet- en 
fietspaden). 

2. Voor basisscholen is capaciteit voor bewegingsonderwijs beschikbaar binnen 1000 
meter loop-/fietsafstand.  

3. Groenstructuur: behoud van groen in de wijken (lees ruimte voor groen) is zeer 
belangrijk. Het groen is ingedeeld in drie structuren: hoofd-, neven- en wijkgroen. Ook 
in deze volgorde geldt het belang/mate van behoud. 
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4. Bereikbaarheid hulpdiensten (goede bereikbaarheid, aanwezigheid tweede ontsluiting 
i.g.v. calamiteiten). 

5. Indicatie kortste afstand van accommodatie tot meest nabijgelegen woning in verband 
met het aspect geluid. Hoe groter de afstand, hoe minder te verwachten effecten voor 
de omgeving. Situering van het gebouw en de bijbehorende voorzieningen, waaronder 
parkeren is nader te bepalen en mede van invloed op het aspect geluid.  

6. Externe veiligheid: aanwezigheid risicobronnen in nabijheid locatie. 
7. Eigendom – is de grond bij de gemeente in eigendom of moet deze nog verworven 

worden, wat hogere kosten met zich meebrengt. 
8. Bestemming in vigerend bestemmingsplan: het gewenst gebruik voldoet al dan niet aan 

de aanwezige bestemming; overigens zal voor het oprichten van bebouwing voor alle 
nieuwe locaties nog wel een planologische procedure moeten worden doorlopen. 

9. Tijd/complexiteit: is ontwikkeling op deze locatie op korte termijn mogelijk of vraagt dit 
uitgebreider onderzoek, afstemming en/of tijd. 

10. Accommodatie(s) die gebruikt worden door verenigingen zijn, zowel voor leden als 
bezoekers, goed bereikbaar (goede aansluiting op hoofdwegenstructuur, voldoende 
ruimte voor parkeervoorzieningen) en goed toegankelijk. 

11. Verkeer naar en van de accommodatie heeft geen grote negatieve invloed op de 
omgeving. 

 

In de afwegingstabel in bijlage B zijn de locaties en de beoordeling per criterium in beeld 
gebracht. De kleuren geven weer in hoeverre de locatie kan voldoen aan de gestelde criteria 
(groen als kan worden voldaan en rood als er beperkingen zijn te verwachten). 
 
De beoordeling van onder meer de aspecten flora en fauna, ecologie, onderzoek ontplofbare 
oorglogsresten, archeologie en historie en luchtkwaliteit zal onderdeel uitmaken van het in de 
volgende fase uit te voeren haalbaarheidsonderzoek en is in de huidige afweging dan ook nog 
niet meegenomen. Ook het onderdeel Externe veiligheid moet verder in beeld worden 
gebracht. 

6. Overwegingen 
 
Algemeen 
De locaties direct bij de bestaande basisscholen De Regenboog, De Toren en De Boemerang 
(ervan uitgaande dat de toekomstige nieuwbouw van de laatste twee scholen inclusief een 
nieuwe gymzaal op de huidige schoollocaties plaatsvinden) bieden het grote voordeel dat er 
vanuit deze basisscholen geen reistijd is om gebruik te maken van de gymzalen. Dit zijn dan ook 
meteen de meest veilige opties, omdat een groot deel van de leerlingen dan niet hoeft deel te 
nemen aan het verkeer.  
De afstand tussen basisscholen De Arenberg en De Boemerang ten opzichte van basisschool De 
Regenboog is ook beperkt. Dit geldt ook voor de afstand van basisscholen De Toren en De 
Arenberg tot basisschool De Boemerang en van basisscholen De Boemerang en De Arenberg tot 
basisschool De Toren. Tussen basisischool De Toren en basisscholen De Boemerang en De 
Arenberg moeten wel enkele grotere kruisingen worden overgestoken. 
 
Basisschool De Regenboog (Regenboogstraat 1) 
Bij de nieuwbouw van basisschool De Regenboog is in het verleden al rekening gehouden met 
de mogelijkheid voor de bouw van een gymzaal. Het huidige bestemmingsplan biedt dan ook 
nog ruimte voor de realisatie van een gymzaal. Dit biedt het grote voordeel dat hier een nieuwe 
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gymzaal met een eenvoudige planologische procedure kan worden gerealiseerd, wat mogelijk 
voordeel in proceduretijd oplevert. Wel vraagt de inrichting van het schoolplein en de openbare 
ruimte aandacht bij een verdere uitwerking van een bouwplan op deze locatie, mede in verband 
met gedeeltelijke situering in de groene hoofdstructuur.  
 

 
Figuur 4  Uitsnede geldend bestemmingsplan voor locatie basisschool de Regenboog 

 
Basisschool De Toren (Witte Arend 2) 
Voor de bouw van een gymzaal bij basisschool De Toren zijn er twee opties: een gymzaal 
realiseren vooruitlopend op toekomstige nieuwbouw van de school of een integraal plan 
ontwikkelen, waarin de gymzaal en nieuwbouw van de school tegelijkertijd worden opgepakt. 
Dat laatste betekent wel dat nieuwbouw van de gymzaal langer op zich laat wachten. Voordeel 
is dat een vrije invulling van het gebied mogelijk is en een eerder gerealiseerde nieuwe losse 
gymzaal geen belemmering kan opleveren voor de ontwikkeling van de nieuwbouw van de 
school. Met een integraal plan wordt invulling gegeven aan het toekomstbestendig bouwen. 
Hierbij kan ook een combinatie met andere maatschappelijke functies in de overweging worden 
meegenomen. 
 
Als nieuwbouw van een losse gymzaal bij basisschool De Toren wel direct wordt opgepakt, kan 
het onderzoek en ontwerpproces tegelijk met die van de andere gymzaal worden opgepakt en 
kan een en ander in één aanbesteding worden uitgezet. Bouw van een losse gymzaal bij 
basisschool De Toren zal beslag leggen op een gedeelte van het aanwezige groen en/of de 
speelgelegenheid. Dit vraagt bijzondere aandacht bij verdere uitwerking van de plannen. 
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Figuur 5  Uitsnede geldend bestemmingsplan voor locatie basisschool de Toren 

 
Basisschool De Boemerang (De Meeren 1) 
Voor de locatie bij basisschool de Boemerang is een nieuwe gymzaal enkel een optie als deze 
meegenomen wordt in het integraal plan voor nieuwbouw van de school. Voor een losse 
gymzaal is op het huidige terrein onvoldoende ruimte beschikbaar. De locatie is centraal 
gelegen en biedt in de toekomst mogelijk ook ruimte voor een combinatie met andere 
maatschappelijke functies. 

 

Figuur 6  Uitsnede geldend bestemmingsplan voor locatie basisschool de Boemerang 

 
Evenemententerrein (tussen Kristallaan en Suikerpad) 
Het evenemententerrein maakt onderdeel uit van de Groene hoofdstructuur 
(Groenstructuurplan, gemeente Moerdijk) en vormt de groene uitloper voor het centrum van 
Zevenbergen. Om die reden is deze locatie eerder afgewezen voor de realisatie van een nieuwe 
sporthal. De realisatie van een gymzaal ter plaatse zal, hoewel wat minder in omvang, eveneens 
impact hebben op deze groene long. 
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Figuur 7  Uitsnede uit Groenstructuurplan gemeente Moerdijk 

Oostzijde de Knip 
De oostzijde van de Knip ligt minder centraal ten opzichte van de basisscholen. Basisschool De 
Toren ligt nabij deze locatie, maar de andere basisscholen liggen op 1 km of verder. Vanuit het 
oogpunt van bereikbaarheid en veiligheid is deze locatie minder aantrekkelijk. Ook is nog 
onduidelijk wanneer een goede ontsluiting op de af te schalen provinciale weg kan worden 
gemaakt. 

Handbalveld de Knip (Galgenweg 64) 
De locatie van het huidige handbalveld aan de Knip ligt redelijk gunstig ten opzichte van 
basisscholen De Toren, De Arenberg en De Boemerang. Ook is hier voldoende ruimte 
beschikbaar voor het realiseren van een gymzaal en bijbehorende voorzieningen.  

Droge Mark (Droge Mark 14) 
De huidige gymzaal Droge Mark ligt op zeer korte afstand tot basisschool De Toren en op 
redelijk korte afstand tot basisscholen De Boemerang en De Arenberg. Vanuit deze scholen 
moeten wel enkele grotere kruisingen worden overgestoken. De beschikbare ruimte voor 
vervanging van de gymzaal inclusief bijbehorende voorzieningen is echter zeer beperkt. Het 
perceel ligt geheel ingeklemd tussen bestaande woonbebouwing. De afstand tot de dichtst 
nabijgelegen woning is slechts 15 meter. 

Sportterrein Klundertseweg (hoek Klunderteseweg-Westrand) 
Op het sportterein aan de Klundertseweg is wel voldoende ruimte beschikbaar, maar deze 
locatie is niet gunstig gelegen ten opzichte van de basisscholen, omdat de druk bereden 
Westrand moet worden overgestoken.  

Conclusie 
Indien gekozen wordt voor de bouw van nieuwe gymzalen zo dicht mogelijk nabij de 
basisscholen is de volgende opzet het meest realistisch: 

▪ Nieuwbouw 1 gymzaal bij basisschool De Regenboog (te gebruiken door 
basisscholen De Regenboog, De Arenberg en/of De Boemerang); 

Evenementen-

terrein 
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▪ Nieuwbouw 1 gymzaal nabij basisschool De Toren op basis van een integraal 
nieuwbouwplan voor de school inclusief gymzaal (te gebruiken door 
basisscholen De Toren, De Arenberg en/of De Boemerang); 

▪ Handhaven 1 gymzaal bij basisschool De Neerhof (te gebruiken door basisschool 
De Neerhof) 

Relatie tot andere ontwikkelingen 
Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting 
De gemeente Moerdijk heeft bestuurlijk (nog) niet besloten om haalbaarheidsonderzoeken te 
doen naar (vervangende) nieuwbouw voor basisschool De Toren, noch naar (vervangende) 
nieuwbouw voor basisschool De Boemerang. In het bestuurlijk overleg op 22 september 2022 
met alle schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie Kibeo hebben allen naar het college 
aangegeven behoefte te hebben aan een zogenaamd Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de 
gemeente. Landelijk zal op zijn vroegst in 2024 een wetswijziging in werking treden waarbij de 
gemeente verplicht wordt tot het opstellen van een IHP. Bij een groot aantal gemeenten is zo’n 
IHP al op vrijwillige basis opgesteld. Een IHP wordt samen met schoolbesturen opgesteld voor 
de onderwijsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs. Een IHP fungeert dan als 
koersdocument voor benodigde investeringen op de lange termijn met een concreet 
uitvoeringsplan voor de korte termijn. Een IHP stelt de gemeente en schoolbesturen in staat om 
de komende jaren proactief, integraal en planmatig te gaan investeren in de 
onderwijshuisvesting. De schoolbesturen en Kibeo hebben de gemeente gevraagd een IHP te 
gaan opstellen, waarin o.a. ook het toekomstbeeld voor basisscholen De Boemerang en De 
Toren wordt opgenomen. 

Nieuwe sporthal bij zwembad de Bosselaar 
De opzet van de nieuwe sporthal bij zwembad de Bosselaar voorziet in een ruime maatvoering, 
waarin eventueel een vierde zaaldeel kan worden ingepast. Deze maatvoering is nodig om alle 
verenigingen in de avonden en weekenden goed te kunnen huisvesten. Door het plaatsen van 
een extra tussenwand in deze sporthal, kan één extra zaaldeel voor het basisonderwijs ingericht 
worden door het 50% zaaldeel te delen in 2 x 25%. Dit vraagt wel extra faciliteiten, zoals een 
extra tussenwand, kleedruimten, toiletten en bergruimte. Ook is het gebruik van de middelste 
zaaldelen minder prettig doordat hier slechts twee vaste wanden aanwezig zijn. Vooralsnog lijkt 
deze ruimte niet nodig voor het basisonderwijs. Indien op termijn toch de noodzaak van extra 
ruimte blijkt, bijvoorbeeld op het moment dat het aantal basisschoolleerlingen het hoogst is en 
andere gymzalen ontoereikend zijn, kan worden overwogen om extra investeringen in de 
sporthal te doen om dergelijke piekmomenten op te vangen. In het huidige Programma van 
Eisen voor de sporthal wordt daar nu nog geen rekening mee gehouden. Wel is opgenomen dat 
het bouwkundige en installatietechnische ontwerp hierop voorbereid dient te zijn. 

7. Fasering en aanpak vervolgtraject 
 

Na de variant- en locatiekeuze voor de gymzalen door de gemeenteraad, kan de haalbaarheid 
van de ontwikkelingen voor de gekozen locatie(s) verder worden onderzocht. Daarnaast kan, in 
geval gekozen wordt voor de bouw van een losse gymzaal, een Programma van Eisen worden 
opgesteld, een ontwerp voor de nieuwbouw en de openbare ruimte worden gemaakt en de 
exploitatie- en beheervorm voor de gymzaal worden bepaald.  
 
De volgende voorwaarden moeten in ieder geval worden meegenomen bij de uitwerking van de 
gymzalen: 
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- Iedere basisschool moet minimaal 1,5 klokuur gym per week per groep kunnen geven; 
- De maatvoering van de afzonderlijke nieuwe zaaldelen moet minimaal voldoen aan de 

maatvoering conform het meest actuele advies van de KVLO of groter (op dit moment: 
netto vloeroppervlakte minimaal 308 m² (14 x 22 meter) en minimaal 5,5 meter hoog); 

- Stimuleren van multifuntioneel gebruik door de gymzalen voor zowel het gymonderwijs 
als voor de verenigingen in te zetten; 

- Faciliteren in de reële ruimtebehoefte van de (sport)verenigingen die gebruik (gaan) 
maken van de nieuwe accommodaties; 

- De basisvoorzieningen voor het gymonderwijs inclusief de gyminventaris worden door 
de gemeente gefaciliteerd, de verenigingen worden in hun basisbehoefte gefaciliteerd 
door het bieden van ruimte.   

8. Planning 
 

 

Fase Activiteit  Besluit  Gereed 

Intake Startdocument project Raad 16 juni 2019 

Initiatief 
Variant- en locatiekeuze en beschikbaar stellen 
krediet onderzoek en ontwerp Raad 19 januari 2023 

  Haalbaarheidsonderzoek   Q2 2023 

  Opstellen PvE gymzaal  Q3 2023 

 Selecteren adviseurs, ontwerp opstellen  Q1 2024 

 
Besluitvorming definitief ontwerp en 
beschikbaar stellen krediet Raad Q2 2024 

Ontwerp 
Planologische procedure (afhankelijk van 
bouwplan en locatie)  

+ minimaal 1 jaar in 
geval van uitgebreide 

procedure 

  Aanvraag omgevingsvergunning  Q3 2024 

 Aanbesteding uitvoering   Q4 2024 

Uitvoering Start uitvoering   Q1 2025  

  Oplevering   Q4 2025 

 Inrichting openbare ruimte   Na oplevering 

 Afronding Evaluatie College Na oplevering 

 
 

De planning is grotendeels afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt voor de nieuwe 
gymzalen. Zo is de gekozen locatie voor een gymzaal medebepalend voor de nodige 
planologische procedure. Hierbij speelt ook nog het moment van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet en de dan beschikbare procedures en capaciteit om de procedures te 
begeleiden. Ook is de beschikbaarheid van de gekozen locaties en het al dan niet koppelen van 
een nieuwe gymzaal aan andere functies bepalend voor de planning.  

9. Communicatie/participatie 
 

Bij de uitwerking van de plannen en de planologische procedure zullen, evanals gedurende de 

initatieffase, gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen. Daarnaast zullen onder meer de toekomstig gebruikers betrokken worden bij 
de uitwerkingen van het ontwerp, zodat het ontwerp goed aansluit bij het praktisch gebruik. 
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10. Bijlagen 
 

• Bijlage A Indicatie benodigde klokuren gymonderwijs 

• Bijlage B  Tabel afweging locaties 
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Bijlage A Indicatie benodigde klokuren gymonderwijs 

 Aantal 
leerlingen 
1-10-2020 

Prognose 
aantal 

leerlingen 
1-10-2031 

Prognose 
aantal 

leerlingen 
 1-10- 2040 

Prognoses 
benodigde 
klokuren 
gym 2041 

obv 1,5 
klokuur 

Prognoses 
benodigde 
klokuren 
gym 2041 

obv 2,0 
klokuur 

Werkelijk 
gebruik in 
klokuren 

2021 

De 
Boemerang 

190 221 211 9,0 12 9,0       

De Toren 127 196 178 7,5 10 9,5       
De Neerhof 235 264 254 10,5 14 23,5   
De 
Regenboog 

235 244 247 10,5 14 8,0       

De Arenberg 312 302 308 13,5 18 14,0     
Totaal 1099 1227 1198 51 68 64 

Cijfers op basis van document ‘Rapport LP BO 2021 b definitief 15-7-2021’ 

 

 Aantal 
leerlingen 
1-10-2020 

Prognose 
aantal 

leerlingen 
1-10-2031 

Prognose 
aantal 

leerlingen 
 1-10- 2040 

Prognoses 
benodigde 
klokuren 
gym 2041 

obv 1,5 
klokuur 

Prognoses 
benodigde 
klokuren 
gym 2041 

obv 2,0 
klokuur 

Werkelijk 
gebruik in 
klokuren 

2021 

De 
Boemerang 

190 249 227 10,5 14 9,0       

De Toren 127 224 194 9,0 12 9,5       
De Neerhof 235 349 302 13,5 18 23,5   
De 
Regenboog 

235 291 274 12,0 16 8,0       

De Arenberg 312 321 319 13,5 18 14,0     
Totaal 1099 1434 1316 58,5 78  

Cijfers op basis van document ‘207850 – scenario ontwikkeling Zevenbergen Oost versie 15-7-2021’ – op basis van 

bestaande verdeling basisscholen 

 

 


