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AANBIEDINGSBRIEF TECHNISCHE VRAGEN

Agendapunt 8.1.1.a Zaaknummer : 403437

Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen Bl-nummer ;01055 TV

Aan de leden

van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de

beantwoordin

g van de volgende technische vragen aan.

Vergadering

: Commissievergadering

Vraagsteller

: Mevrouw E.M.G. Breure-Fijneman (BBM/BBB Bondgenoot)

Datum vergadering | : 20 oktober 2022

Vragen m.b.t. Agendapunt 8.1.1.a Toekomstbestendige gymaccommodaties
In het Raadsvoorstel van 2021 wordt gesproken over een budget van 4,8 miljoen.

Een jaar later

is dit bedrag enorm gestegen naar 13,1 miljoen.

Vraag 1: Wij ontvangen graag een uitgebreide complete financiéle onderbouwing die dit verschil

ve

rklaard.

Vraag 2a: Wat gaat er gebeuren als er juridische procedures komen. Wat kost een jaar vertraging?

Vraag 2b: Is

dit bedrag meegenomen in de 13,1 miljoen?

Vraag 3: Welke kosten zitten er verbonden aan de aanleg van een ontsluitingsweg over het
parkeerterrein van het spoor?

Beantwoordi
Vraag 1

Vraag 2a

Vraag 2b

ng

Het verschil zit in een groot aantal punten die bij de kostenraming van maart 2021 t.b.v.
de Kadernota 2022 nog niet was meegenomen, waaronder de inrichting van de
openbare (0.a. parkeervoorziening en wateropvang), projectmanagement,
aansluitkosten en legeskosten, voorbereidingskosten, post onvoorzien, extra ruimte
voor verenigingen, kwaliteitseisen (0.a. groene gevels en extra glas), prijs- en
loonstijgingen, BTW voor het gebouw welke niet meer verrekenbaar is. De financiéle
onderbouwing vindt u in de bijlage, welke vertrouwelijk ter inzage ligt.

Als belanghebbenden gebruik maken van de inspraak- en beroepsmogelijkheden dan
zullen de ingediende reacties conform de daarvoor geldende procedure moeten worden
afgehandeld. We zullen kiezen voor de kortst mogelijke planologische procedure. De
keuze welke planologische procedure wordt gevolgd is mede afhankelijk van de
inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet.

Een jaar vertraging kost, rekening houdend met de ingeschatte prijsstijgingen circa €
500.000,-.

In het bedrag van 13,1 miljoen is een post onvoorzien opgenomen. Deze is benodigd
om eventuele risico’s mee af te dekken. De insteek is om de kosten die gemoeid zijn
met een eventuele vertraging op te lossen binnen de post onvoorzien. In hoeverre dit
toereikend is, is afhankelijk van welke andere risico’s zich voordoen die beslag leggen
op de post onvoorzien.
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Vraag 3 Er is reeds een ontsluitingsweg over het parkeerterrein van het spoor aanwezig en er is
hier dan ook geen nieuwe ontsluiting benodigd. Ervan uitgaande dat met deze vraag
gedoeld wordt op een alternatieve ontsluiting tussen het spoor en het zwembad, zoals
enkele omwonenden van de projectlocatie hebben voorgesteld, kan worden opgemerkt
dat deze variant niet verder is onderzocht, omdat het gebouw op voorgestelde wijze
dicht nabij het spoor is gelegen, waardoor het groepsrisico als gevolg van de situering
binnen het explosieaandachtsgebied van het spoortraject te groot is en een ontsluiting
langs deze zijde, tussen het zwembad en het spoor door vanuit sociale veiligheid niet
wenselijk is.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 19 oktober 2022
de gemeentesecretaris

ir. J.C. Slagboom





